

# CRONOGRAMA

## PRINCIPALES ACTIVIDADES

### DEL INSTITUTO CON LA CIUDADANÍA



#### PROYECTO

# 01



#### CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO



# de mejoramientos

**700**



Valor total

**\$15.500.000.000**



Diagnóstico

1 Junio hasta 31 agosto



Ejecución

Hasta el 31 de octubre

#### PROYECTO

# 02



#### 001 MEJORAMIENTOS RURALES, RECURSOS PROPIOS



Número de mejoramientos

**45**



Valor total

**\$1.037.362.500**



Apertura de postulación  
10 marzo 2026



Cierre de postulación  
30 junio 2026



Empieza construcción  
1 julio 2026



Cierre de construcción  
30 diciembre 2026

#### PROYECTO

# 03



#### MEJORAMIENTOS URBANOS



Número de mejoramientos

**50**



Valor total

**\$925.275.000**



Apertura  
19 marzo 2026



Cierre  
30 junio 2026

#### PROYECTO

# 04



#### CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO



Apertura de postulación  
6 agosto 2026



Cierre de postulación  
31 agosto 2026



Inicio diagnóstico  
septiembre



Inicio de construcción  
20 septiembre 2026



Cierre de construcción  
30 diciembre 2026



**POR UNA VIVIENDA DIGNA**